PLAN D'ACTIONS

Suites de l'assemblée générale

ACP Résidence Les Coteaux

Rue de l'Exemple 12, 1180 Uccle · BCE 0800.000.000 · Réf. ACP 2417

Assemblée	Assemblée générale ordinaire du jeudi 15 octobre 2026, 18h30
Lieu	Salle paroissiale, Rue du Doyenné 3, 1180 Uccle
Présidence de l'AG	Mme Anne Lambert
Syndic	Office des Propriétaires SA, représentée par Julie Martin, gestionnaire
Document analysé	Procès-verbal de l'AG du 15/10/2026 (3 pages, 16 points)

30 tâches, dont 5 à délai légal et 5 à date fixée par l'AG · prochaine échéance légale : **14/11/2026**.

Échéances clés

Date	Échéance	Tâches · base
14/11/2026	Registre des décisions et envoi du PV aux copropriétaires	T01, T02 · art. 3.87 §12
15/12/2026	Choix de l'entreprise pour la façade arrière par le conseil de copropriété	T12 · AG, pt 6
01/01/2027	Appel de fonds façade arrière (tranche 1)	T07 · AG, pt 6
09/01/2027	Affichage de l'extrait de l'acte de nomination du syndic (prise de cours le 01/01/2027 + 8 jours)	T24 · art. 3.89 §2
15/02/2027	Fin du délai de recours contre les décisions de l'AG	art. 3.92 §3
31/03/2027	Date limite d'exécution des travaux de toiture	T14 · AG, pt 5
01/04/2027	Appel de fonds façade arrière (tranche 2)	T08 · AG, pt 6
15/10/2027	Fin de la délégation au conseil de copropriété (choix de l'entreprise de façade)	T12 · art. 3.90
Sans délai	Mise à jour du règlement d'ordre intérieur et mise à disposition au siège de l'association	T26 · Code civil, livre 3
Prochaine AG	Étude technique et financière sur les bornes de recharge	T29 · AG, pt 15
15 jours avant l'AG	Convocation de la prochaine assemblée générale ordinaire	T30 · art. 3.87 §3

POINTS D'ATTENTION

- Recours : tout copropriétaire peut demander au juge l'annulation ou la réformation d'une décision jusqu'au 15/02/2027 (art. 3.92 §3). Voix contre : 2 copropriétaires au point 5 (lots 9 et 15, 520 quotes-parts) ; 3 copropriétaires au point 6 (lots 2, 9 et 15, 640 quotes-parts) ; 870 quotes-parts au point 12.
- Délégation au conseil de copropriété (point 6, T12) : choix de l'entreprise parmi Façades Renov SRL, BatiPro SA et Rénov'Est SPRL, dans la limite de 45.000,00 € TVAC, avant le 15/12/2026. Délégation valable un an au plus (art. 3.90) : fin au plus tard le 15/10/2027.

- Contrat d'entretien des ascenseurs (point 8) : coût annuel limité à 3.200,00 € TVAC, après mise en concurrence d'au moins trois sociétés et avis du conseil de copropriété.
- Toiture (point 5) : travaux à réaliser avant le 31/03/2027.
- Mandat du syndic jusqu'au 31/12/2029 : renouvellement à inscrire à l'ordre du jour de l'AG qui précède cette date.
- Conseil de copropriété élu jusqu'à la prochaine AG ordinaire et commissaire aux comptes reconduit pour l'exercice 2026-2027 : à reprendre à l'ordre du jour de la prochaine AG (T30).
- Annexes mentionnées par le PV (liste des présences, procurations, signatures des copropriétaires présents) : absentes du fichier analysé.
- À préciser : date limite de résiliation du contrat Ascenseurs Delta SA selon le contrat (T19) ; date de la première échéance trimestrielle de la contribution au fonds de réserve (T10).

Tâches

1. Formalités légales

	Tâche	Pt AG	Échéance	Intervenant externe	Fait
T01	**Consigner les décisions dans le registre des décisions de l'AG**	—	14/11/2026 LÉGALE		☐
T02	**Transmettre le PV à tous les copropriétaires**	—	14/11/2026 LÉGALE		☐
T03	**Archiver le PV signé, la liste des présences et les procurations**	—	14/11/2026 PROPOSÉE		☐
T04	**Informer les occupants des décisions qui les concernent** Travaux de toiture (pt 5), rénovation de la façade arrière (pt 6), interdiction des barbecues à charbon de bois sur les terrasses et balcons (pt 12).	5, 6, 12	14/11/2026 PROPOSÉE		☐

2. Finances et comptabilité

	Tâche	Pt AG	Échéance	Intervenant externe	Fait
T05	**Clôturer l'exercice 2025-2026 dans la comptabilité** Période du 01/07/2025 au 30/06/2026, comptes approuvés.	2	14/11/2026 PROPOSÉE		☐
T06	**Encoder le budget 2026-2027 et adapter les provisions** Budget de charges courantes de 48.500,00 € ; provisions appelées trimestriellement selon les quotités.	4	14/11/2026 PROPOSÉE		☐
T07	**Émettre l'appel de fonds extraordinaire façade arrière, tranche 1** 22.500,00 € réparti selon les quotités, exigible le 01/01/2027 (appel total de 45.000,00 € en deux tranches).	6	01/01/2027 AG		☐

	Tâche	Pt AG	Échéance	Intervenant externe	Fait
T08	**Émettre l'appel de fonds extraordinaire façade arrière, tranche 2** 22.500,00 € réparti selon les quotités, exigible le 01/04/2027.	6	01/04/2027 AG		☐
T09	**Imputer au fonds de réserve le prélèvement pour les descentes d'eau pluviale** Prélèvement de 8.740,00 € TVAC sur le fonds de réserve, pour financer les travaux de toiture.	5	—		☐
T10	**Appeler la contribution 2026-2027 au fonds de réserve** 9.000,00 € par an, appelés trimestriellement avec les provisions.	7	**[À PRÉCISER : date de la première échéance]**		☐

3. Travaux et entretien

	Tâche	Pt AG	Échéance	Intervenant externe	Fait
T11	**Commander le remplacement des descentes d'eau pluviale** Devis n° 2026-118 de Toitures Meuse SRL, 8.740,00 € TVAC, financé par prélèvement sur le fonds de réserve.	5	30/10/2026 PROPOSÉE	Toitures Meuse SRL (entrepreneur)	☐
T12	**Soumettre au conseil le choix de l'entreprise pour la façade arrière** Trois offres présentées : Façades Renov SRL, BatiPro SA, Rénov'Est SPRL. Limite : 45.000,00 € TVAC. Choix avant le 15/12/2026. Délégation valable un an au plus (art. 3.90).	6	15/12/2026 AG	Conseil de copropriété	☐
T13	**Planifier le chantier de toiture et annoncer les dates aux occupants**	5	—	Toitures Meuse SRL (entrepreneur)	☐
T14	**Suivre l'exécution des travaux de toiture et organiser la réception** Travaux à réaliser avant le 31/03/2027.	5	31/03/2027 AG	Toitures Meuse SRL (entrepreneur)	☐
T15	**Commander la rénovation de la façade arrière à l'entreprise choisie** Après le choix du conseil ; dans la limite de 45.000,00 € TVAC, financé par l'appel de fonds extraordinaire (T07, T08).	6	—	Entreprise choisie par le conseil (entrepreneur)	☐

4. Contrats, fournisseurs et assurances

	Tâche	Pt AG	Échéance	Intervenant externe	Fait
T16	**Demander des offres pour le contrat d'entretien des ascenseurs** Mise en concurrence d'au moins trois sociétés.	8	—	Sociétés d'entretien consultées	☐

	Tâche	Pt AG	Échéance	Intervenant externe	Fait
T17	**Soumettre les offres d'entretien des ascenseurs au conseil pour avis**	8	—	Conseil de copropriété	☐
T18	**Conclure le nouveau contrat d'entretien des ascenseurs** Après mise en concurrence et avis du conseil ; coût annuel de 3.200,00 € TVAC au maximum.	8	—		☐
T19	**Envoyer par recommandé la résiliation du contrat conclu avec Ascenseurs Delta SA** À envoyer dans le respect du préavis du contrat.	8	**[À PRÉCISER : date limite selon le contrat]**		☐

5. Syndic, conseil et commissaire

	Tâche	Pt AG	Échéance	Intervenant externe	Fait
T20	**Informer les membres du conseil de copropriété de leur élection** Mme Anne Lambert (présidente), M. Karim Haddad et Mme Sophie Collin, élus jusqu'à la prochaine AG ordinaire.	10	30/10/2026 PROPOSÉE		☐
T21	**Informer M. Paul Renard de sa désignation comme commissaire aux comptes** Reconduit pour l'exercice 2026-2027 ; lui donner accès aux comptes et pièces.	11	14/11/2026 PROPOSÉE		☐
T22	**Mettre à jour la fiche de la copropriété (syndic, conseil, commissaire)** Contrat de syndic du 01/01/2027 au 31/12/2029 ; conseil : Mme Anne Lambert (présidente), M. Karim Haddad, Mme Sophie Collin ; commissaire aux comptes : M. Paul Renard (exercice 2026-2027).	9, 10, 11	14/11/2026 PROPOSÉE		☐
T23	**Établir le contrat de syndic écrit et le faire signer** Durée de trois ans, du 01/01/2027 au 31/12/2029, aux conditions du contrat présenté à l'AG ; signature au nom de l'association par la présidente du conseil de copropriété (art. 3.89 §1). À signer avant la prise de cours.	9	31/12/2026 PROPOSÉE	Présidente du conseil de copropriété (signature)	☐
T24	**Afficher à l'entrée de l'immeuble l'extrait de l'acte de nomination du syndic** Date de nomination, identité et numéro d'entreprise du syndic, contact, lieu de consultation du règlement d'ordre intérieur et du registre des décisions. Échéance : prise de cours du mandat (01/01/2027) + 8 jours.	9	09/01/2027 LÉGALE		☐
T25	**Mettre à jour l'inscription du syndic à la BCE (début et fin du mandat)** Mandat du 01/01/2027 au 31/12/2029.	9	09/01/2027 PROPOSÉE		☐

6. Statuts, ROI et contentieux

	Tâche	Pt AG	Échéance	Intervenant externe	Fait
T26	**Mettre à jour le règlement d'ordre intérieur et le tenir à disposition au siège** Article 14 complété : « L'usage de barbecues à charbon de bois est interdit sur les terrasses et balcons. »	12	Sans délai LÉGALE		☐
T27	**Mandater Me Laura Dupont pour le recouvrement contre le copropriétaire du lot 7** Procédure de recouvrement des arriérés de 6.312,45 € au 30/09/2026 ; lui transmettre le dossier.	14	30/10/2026 PROPOSÉE	Me Laura Dupont (avocate)	☐
T28	**Diffuser le règlement d'ordre intérieur modifié aux copropriétaires et occupants**	12	14/11/2026 PROPOSÉE		☐

7. Autres décisions

	Tâche	Pt AG	Échéance	Intervenant externe	Fait
T29	**Préparer l'étude technique et financière sur les bornes de recharge** Installation de bornes de recharge pour véhicules électriques dans le parking, à présenter à la prochaine AG ordinaire.	15	Prochaine AG AG		☐

8. Prochaine assemblée

	Tâche	Pt AG	Échéance	Intervenant externe	Fait
T30	**Convoquer la prochaine assemblée générale ordinaire** AG prévue durant la seconde quinzaine d'octobre 2027. À inscrire à l'ordre du jour : l'étude sur les bornes de recharge (pt 15), l'élection du conseil de copropriété (mandats jusqu'à cette AG, pt 10) et la désignation du commissaire aux comptes (mandat limité à l'exercice 2026-2027, pt 11). Convocation au plus tard 15 jours avant l'AG (art. 3.87 §3).	16	15 jours avant l'AG LÉGALE		☐

Suivi des points de l'ordre du jour

Pt	Objet	Résultat	Tâches
1	Désignation du président et du secrétaire de séance	Adopté	Aucune suite
2	Approbation des comptes de l'exercice 2025-2026	Adopté	T05
3	Décharge au syndic, au conseil de copropriété et au commissaire aux comptes	Adopté	Aucune suite
4	Budget prévisionnel 2026-2027	Adopté	T06
5	Toiture : remplacement des descentes d'eau pluviale, financement par le fonds de réserve	Adopté	T04, T09, T11, T13, T14

Pt	Objet	Résultat	Tâches
6	Façade arrière : rénovation et appel de fonds extraordinaire	Adopté	T04, T07, T08, T12, T15
7	Fonds de réserve : contribution 2026-2027	Adopté	T10
8	Contrat d'entretien des ascenseurs	Adopté	T16, T17, T18, T19
9	Renouvellement du mandat du syndic	Adopté	T22, T23, T24, T25
10	Élection des membres du conseil de copropriété	Adopté	T20, T22
11	Désignation du commissaire aux comptes	Adopté	T21, T22
12	Modification du règlement d'ordre intérieur : barbecues	Adopté	T04, T26, T28
13	Demande du copropriétaire du lot 12 : fermeture de sa terrasse par une véranda	Rejeté	Aucune suite
14	Arriérés de charges du lot 7	Adopté	T27
15	Divers : bornes de recharge pour véhicules électriques	Pris acte	T29
16	Date de la prochaine assemblée générale ordinaire	Sans vote	T30

Document de travail interne établi à partir du PV de l'AG du 15/10/2026 — à vérifier avant exécution.